海南省生态环境监测中心

国家监测网络建设与运行项目

2023年度绩效自评报告
一、项目概况    
（一）项目基本情况

1.立项情况

为完成国家生态环境监测方案、生态环境工作要点及生态质量监测方案等相关工作要求，满足区域生态环境质量监测、海洋生态环境监测等工作需要，改善野外采样监测设备不足现状，提高实验室能力建设水平，提升生态环境遥感监测水平和遥感大数据处理能力，为生态质量监测工作提供重要保障，海南省生态环境监测中心（以下简称“监测中心”）申请设立国家监测网络建设与运行项目。

2.实施主体、项目资金及主要内容
本项目实施主体为监测中心,为单位资金项目，共772.66万元，用于保障国家生态环境监测任务经费支出、更新仪器设备等，提升生态环境监测采样、实验室能力建设水平、分析能力。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标

（1）改造建设实验室，满足海洋生态和淡水生态监测的实验工作需要的台面，配套相应的电路和排风处理设施、废气处理措施等内容，缓解实验室台不足、实验室紧缺等情况。

（2）通过配置碳通量观测系统及其野外支撑系统，监测并评估海南省热带雨林碳汇及净碳排放情况，为海南省自然碳汇变化提供全面和及时的监测与核查支持。

（3）获得近岸海域水环境质量信息，编制《中国海洋生态环境状况公报》、《海南省海洋生态环境状况公报》。及时掌握近岸海域环境质量现状及变化趋势，为近岸海域生态环境管理、环境污染防治和发展规划提供技术支撑。

（4）提升实验室能力建设水平和提高自动化程度，为确保监测数据质量真实、准确提供技术保障，为环境监管部门环境污染防治提供监测数据与技术支撑，助力海南生态文明试验区和海南自由贸易港建设。

2.绩效指标设定情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	年度指标值
	度量单位
	实际完成值
	完成率

	产出指标
	数量指标
	近岸海域环境质量报告
	≥
	3
	份
	3
	100%

	效益指标
	生态效益指标
	近岸海域国控点水质监测完成率
	≥
	95
	%
	100
	100%

	效益指标
	可持续影响
	完成设备购置验收工作
	=
	100
	%
	0
	0

	成本指标
	经济成本指标
	设备购置成本
	≤
	
545.42
	万元
	41.51
	100%


3.当年年度目标完成情况

（1）完成2023年度近岸海域环境质量监测工作，获得近岸海域国控点水质监测数据约4500个，完成编制3期《海南省近岸海域环境质量状况》报告，为编制《2023年中国海洋生态环境状况公报》《2023年海南省生态环境状况公报》的相关部门和相关科室提供翔实数据。及时掌握近岸海域环境质量现状及变化趋势，为近岸海域生态环境管理、环境污染防治和发展规划提供技术支撑。

（2）实验室改造项目已申请到世行贷款项目资金，未在此项目支出，目前完成了前期改造方案设计。

（3）因国家生态文明试验区（海南）生态环境监测和创新应用能力建设项目已编制相关自动化设备购置计划，且项目将有较大希望争取到国家发改委海南专项资金，故暂未购置。

（4）由于中部山区地形复杂，尤其山谷中影响通量观测精度的风向和风速具有高度不确定性，且缺乏相关气象背景资料，需进一步开展实地调研，确定最终安装位置，因此未购置碳通量观测系统及其野外支撑系统。

（5）温盐深仪设备目前已支付第一笔款，计划于2024年6月收到货物并完成验收。

二、项目决策及资金使用管理情况 
（一）项目决策情况

本项目根据相关管理办法及规定提交申报立项，通过必要的集体决策，列入2023年海南省本级部门预算,经省财政厅批复下达。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目为单位资金项目预算，年初预算数772.66万元，全年预算数772.66万元，实际到位资金772.66万元。
（三）项目资金实际使用情况

截至2023年12月底，本项目实际完成支出163.86万元，执行率为21.21%。

（四）项目资金管理情况

在项目组织实施过程中，我监测中心严格执行《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省环境保护专项资金管理办法》《海南省生态环境监测中心经济业务事项管理办法》和《海南省生态环境监测中心财务管理办法》等财政资金使用管理规定，规范资金使用管理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况和超标准开支情况。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

所有支出严格按照经费支付程序进行，并按合同内容完成项目验收。

（二）项目管理情况

一是严格执行监测中心内控制度，加强项目事前、事中、事后全过程管理；二是项目经费严格按照省政府、省财政厅及省生态环境厅印发的财政资金管理办法及相关财务管理规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

该项目注重控制项目工作成本，厉行节约。严格按照有关项目和资金管理规定、合同约定等拨付资金，有效将项目资金控制在预算之内。

本项目共设定的4个绩效目标，截至2023年12月底已完成1个绩效目标。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目中有3个绩效目标未完成，主要原因：一是实验室改造工作已申请到世行贷款项目经费，未在此项目支出；二是因国家生态文明试验区（海南）生态环境监测和创新应用能力建设项目已编制相关自动化设备购置计划，且项目将有较大希望争取到国家发改委海南专项资金，故暂未购置；三是碳通量观测系统及其野外支撑系统安装位置选址要求较高，需进一步开展实地调研。因此该项目3个绩效目标未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.有序开展监测工作。将继续认真贯彻落实国家和省委省政府有关生态文明建设和生态环境监测决策部署，有序开展各项海洋生态环境监测、生态环境质量监测等工作。

2.继续做好合同执行工作。对跨年未完成的项目，继续做好项目的跟踪收尾工作。
（二）主要存在问题和整改措施
1.存在的问题。一是项目预算执行进度低；二是预算编制需提高准确性。
2.整改措施。一是做好项目前期的准备工作。提前开展立项、可研、勘查设计等前期工作，确保在项目资金下达后，即可开展，缩短实施周期，提高资金使用率，尽早发挥效益；

二是加强预算编制工作。科学做好项目可行性分析，做好市场价格调研，合理编制年度预算，加强对预算执行及项目进度的管理和督导，提高预算执行率；三是加强项目管理工作。严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。



