附件3-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价       eq \o\ac(□,√)完成结果评价

     项目名称：  综合事务         
     项目单位：   海南省生态环境厅信息中心   
     主管部门：    海南省生态环境厅         

     评价时间：  2018年1月1 日至2018年 12月 31日
     组织方式：□财政部门   □主管部门   □项目单位

     评价机构：□中介机构   □专家组    eq \o\ac(□,√)项目单位评价组
             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

附件3-2
项目绩效目标表

项目名称：综合事务
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	 网站、微信、微博的信息更新发布及时率
	100%
	100%
	≥95%
	≥90%
	≥85%

	
	信息化建设方案完成率
	100%
	100%
	≥95%
	≥90%
	≥85%

	
	设备有效使用率
	100%
	100%
	≥95%
	≥90%
	≥85%

	成效指标
	网站、微信、微博的信息发布满足政务公开要求
	100%
	100%
	≥95%
	≥90%
	≥85%

	
	 为环保信息化建设提供技术支持
	100%
	100%
	≥95%
	≥90%
	≥85%


注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省生态环境厅信息中心
	主管部门
	海南省生态环境厅

	项目负责人
	王卫
	联系电话
	13078993090

	地址
	海口市美兰区白驹大道106号
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（√）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	120
	实际到位资金（万元）
	120
	实际使用情况（万元）
	120

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	120
	省财政
	120
	
	120

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	5

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	6

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	8


	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	96

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	江美凤
	副主任
	省生态环境厅信息中心
	95
	

	曾乙洪
	高级工程师
	省生态环境厅信息中心
	95
	

	陈宗柏
	工程师
	省生态环境厅信息中心
	96
	

	卢 卫
	助理工程师
	省生态环境厅信息中心
	97
	

	王 卫
	助理会计师
	省生态环境厅信息中心
	98
	

	合计
	
	
	96
	

	评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并单位盖章）：
年    月   日


附件3-4
财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

 项目为经常性项目，通过项目的有效建设，解决信息技术服务工作耗材、办公设备、电脑配件更换，保证信息化业务的正常开展。提供信息发布以及信息化规划和指导市县信息化建设等工作经费，有效开展网站信息更新工作，科学开展调研工作，为信息化建设提供决策依据。
（二）项目绩效目标

项目设定的目标包括：

1、保证单位办公设备运维；
2、定时开展网站信息发布等工作；
3、根据业务需求开展调研活动编制信息化建设方案。
 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）
2018年综合事务项目预算安排120万元，资金全部按时到位，项目实际投入资金120万元。（详细如下表）
	序号
	支出经济分类
	预算数（万元）
	当年实际支出

（万元）
	占预算总支出比率

	1
	30199-其他工资福利支出
	52.4
	52.4
	43.66%

	2
	302-商品和服务支出
	65.30
	65.47
	54.55%

	4
	30231-公务用车运行维护费
	1.5
	1.33
	1.11%

	5
	31002-办公设备购置
	0.8
	0.75
	0.6%

	
	合计
	120
	119.95
	99.92%


（二）项目资金使用情况分析

实际投入财政预算资金综合事务项目120万元，全部用于单位运行工作经费，没有挤占、挪用现象，保证信息化业务的正常开展，有效开展网站政务信息发布更新工作，提供科学开展调研信息化规划和指导市县信息化建设、建立知网数据库服务等工作经费，为信息化建设提供决策依据。其中：
1、其他工资福利支出。严格按照预算批复支出，全部用于从事网站管理、信息发布、数据扫描加工等工作的长期聘用人员工资福利费，不挤占项目其他经费。
2、商品和服务支出。主要包括用于开展业务工作的办公费、知网数据库服务费、差旅费及劳务费等。

3、公务用车运行维护费支出较预算减少支出0.17万元，反映公车使用经费控制较好。

4、办公设备购置费支出较预算减少0.05万元，为实行政府采购方式的节约指标，年末统筹收回。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

1、为加强资金使用管理，我中心依据我省生态环境保护信息化建设的总体要求，结合实际工作，修订和完善了《财务管理规定》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《合同管理规定》等管理制度，描绘了单位内部管理业务流程图，明确工作内容，细化工作流程，理清职责分工，进一步规范单位财务工作流程，项目经费执行按管理制度管理。增强财务管理的透明度，主动接受监督。内部决策、项目立项、财务开支、政府采购和招投标等工作实行会议研究和会签制度，通过电子政务系统进行网上申报审批，所有的审批过程、会签意见，均可通过电子政务系统查看，实行全程监控。

2、项目预算执行情况。2018年度本项目下达资金120万元，当年项目预算支出119.95万元，年末统筹收回0.05万元，为办公台式电脑采购节约指标，支出率为99%。资金的使用由海南省国库支付局经建一站负责管理监督，实行项目独立核算，本项目各项经济活动遵循事业单位会计核算准则，严格执行事业单位财务管理制度，在项目经费使用过程中，严格执行财政有关支出范围及支出标准，加强审核、防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保专款专用，项目预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和挤占预算情况。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.组织结构与分工

项目组成员设置与职能（如下表）
	项目负责人

	姓名
	性别
	年龄
	职务职称
	专业
	在项目中分担的任务
	所在单位

	江美凤
	女
	39
	副主任/高级工程师
	地图学与地理信息系统
	负责组织策划
	海南省生态环境厅

信息中心

	项目组成员

	王卫
	男
	50
	办公室主任
	项目管理
	负责项目总体管理
	海南省生态环境厅信息中心

	曾乙洪
	男
	42
	研究室主任
	调研工作
	组织开展我省生态环境管理业务信息化需求调研工作，为信息化建设提供决策依据。
	

	滕明芬
	女
	44
	报账员
	资产管理
	负责资产登记及合同管理
	

	陈宗柏
	男
	36
	工程师
	设备运维管理
	设定设备选用标准，办公电脑及设备的维护管理，保证工作信息点和网络节点的安全运行
	

	叶成春
	男
	31
	助理工程师
	知网数据库服务管理
	知网数据库服务管理
	

	卢卫
	男
	36
	助理工程师
	网站政务信息发布管理
	网站安全检查、政务信息发布
	


项目设定目标全部完成，为保证项目质量和成本控制，项目实施按预设目标及计划，分阶段工作完成后，由单位内部组织专业技术人员进行检查验收，按合同或工作进度支付款项。
（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

该项目是经常性项目，单位设定有《财务管理规定》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《合同管理规定》等管理制度，为保证项目质量和项目的顺利实施，成立了由单位中层以上干部组成项目管理小组，项目的实施过程，在单位周例会上提出计划并经讨论决议，做到发现问题及时整改。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、绩效目标基本情况表

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准
	自评结果

	
	
	
	优
	良
	中
	差
	

	产出指标
	网站、微信、微博的信息更新发布及时率
	100%
	95%
	≥90%
	≥85%
	≥80%
	优

	
	信息化建设方案完成率
	100%
	100%
	≥90%
	≥85%
	≥80%
	优

	成效指标
	网站、微信、微博的信息发布满足政务公开要求
	100%
	100%
	≥90%
	≥80%
	＜80%
	优

	
	为环保信息化建设提供技术支持
	100%
	100%
	≥90%
	≥80%
	＜80%
	优


2018年综合事务项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。具体如下：
1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目在实施过程中，提倡适用节约原则。为降低办公成本，实行双面打印、复印制度，通过“请示/报告”系统，实行电子办公，节约使用打印纸张，对打印硒鼓、墨盒等耗材，实行统一购买，做好领用登记。另外，我中心承担着全省生态环境信息化运维工作，现场运维人员和工作设备，需要工作用车，因此车辆使用频率较高，严格按照单位车辆管理制定，加大车辆使用审批，控制用车次数，车辆保养维修定点。业务用车根据目的地路线尽量安排一部用车等措施厉行节约。
2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目是经常性项目，各项工作内容在规定时间内完成。
（2）项目完成质量。依据单位职能， 2018年正常开展业务工作，项目的实施完成了既定目标，资金的管理遵循财政管理的相关规定、支出范围及支出标准，资金使用高效安全，为单位综合性事务提供了必要的保障。
3. 项目的效益性分析
2018年项目预算批复的绩效指标为保证单位办公设备运维等办公经费；定时开展网站信息发布等工作；根据业务需求开展调研活动编制信息化建设方案。经过项目的实施，运维工作保证了单位办公设备的正常应用，大大改善了办公条件，使得单位综合事务高效运行；2018年加大生态环境监测信息公开力度，确保人民群众的知情权和监督权，全年共主动公开政府信息发布共有2594条，其中新闻动态信息发布1394条，通知公告信息发布334条、政务公开信息110条、解读回应信息发布43条、环境质量信息147条、环境管理信息520件、其他栏目信息46条；通过购买服务，建立了知网专业论文及期刊数据数据库，为生态环境建设规划及可行性研究提供创新知识，知识资源库；科学开展我省生态环境信息化应用调研工作，组织编制了《海南省生态环境大数据建设总体实施方案》，指导我省开展生态环境大数据建设，为建设我省生态环境管理业务信息化服务提供了科学依据。
4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

通过项目的投入，大大加强单位办公设施，完善了单位运行条件，顺应当前我省生态环境信息化建设的需求，提供科学理论依据。依时限发布政府公开信息，确保人民群众的知情权和监督权，保证我厅门户网站常态化管理工作，今后将持续工作此类项目工作.

（2） 项目绩效目标未完成原因分析
    2018年综合事务项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

根据省财政厅琼财绩【2013】67号文《关于开展2012年预算项目绩效自评的通知》的要求，按照《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财【2009】2206号）的绩效评价方法及《政府信息公开条例》，制订的项目工作目标、工作任务内容及目标完成工作节点，量化细化了工作目标，项目的落实实施，为我单位创造了良好的办公条件，提供了2019年我省生态环境管理业务信息化建设规划，满足了政府网站政务信息公开的需要。
经项目评价小组的综合评价为：优秀
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

（一）经验。完善的管理制定、细化预算申报内容、强力推行项目实施过程的管理和监督，才能顺利和保质保量地完成项目既定目标。
（二）其他需说明的问题。无。
